Imagine - Aplicação Web

Plano de Projeto

Goiânia, 20 de Abril de 2016

1. Escopo

1.1 - Definição do Escopo

O projeto Imagine - Aplicação Web tem como objetivo divulgar a empresa e seus serviços. Permitindo que seus clientes possam ter o portifólio de seus serviços, gerando um orçamento pré-aprovado com mais conforto e comodidade, inovando com essa experiencia que não se tem no mercado.

1.2 - Não Escopo

Tem por escopo a aplicação com a identidade visual da empresa, em forma de loja virtual que entrega um orçamento pré-aprovado dos produtos escolhidos pelo cliente, assim a notificação e copia para os interessados.

1.3 - Estrutura Analítica do Projeto

- 1 Gerenciamento do Projeto
- 1.1 Elaboração de Documentos de Gerência de Projetos
- 2- Gerenciamento de Requisitos
- 2.1 Elicitação dos Requisitos
- 2.2 Elaboração do Documento de Requisitos
- 3 Gerenciamento de Configuração
- 3.1 Elaboração do Documento de Gerência de Configuração
- 4 Gerenciamento da Qualidade e Medição
- 4.1 Definições de métricas de qualidade e formas de medição
- 4.2 Elaboração de Documento de Qualidade
- 5 Elaboração de Documento de Aquisição
- 6 Prototipação
- 7 Hospedagem
- 7.1 Domínio
- 8 Desenvolvimento com ferramentas open-source
- 8.1 Template gratuito: http://demo.woothemes.com/storefront/

- 9 Funcionalidades/Desenvolvimento
- 9.1 Catálogo de Produtos (Serviços)
- 9.1.1 Imagens e videos dos produtos (Serviços)
- 9.2 Descrição da Empresa
- 9.3 Orçamento
- 9.3.1 Encaminhado aos interessados
- 9.3.1 Área de orçamento
- 9.4 Categories (Sessões) Menus
- 10 Testes

2. Integrantes

Igor Cavalcante Montenegro Cerqueira Nelson Paiva Neto

3. Cronograma

Atividade	Etapa	Responsável	Data de Início	Duração	Resultado
1.1	1	Igor Montenegro / Nelson Paiva	20/04/2016	Contínuo	Elaboração de Documentos de Gerência de Projetos
1.2	1.1	Igor Montenegro / Nelson Paiva	29/04/2016	10/05/2016	Casos de Uso
2.1 e 2.2	2	Igor Montenegro	10/05/2016	1 semana	Documento de Requisitos
3.1	3	Igor Montenegro / Nelson Paiva		1 semana	Documento de Gerência de Configuração

4.1	4	Nelson Paiva		2 semanas	Definições de métricas de qualidade e formas de medição
5.1	5	Nelson Paiva		2 semanas	Documento de Aquisição
6	6	Igor Montenegro	15/04/2016	1 semana	Prototipação
7.1	7	Igor Montenegro / Nelson Paiva	22/04/2016	2 semanas	Hospedagem/ Domínio
8, 9.1, 9.1.1, 9.2 , 9.3, 9.3.1, 9.3.2	8, 9	Igor Montenegro / Nelson Paiva	27/04/2016	4 semanas	Preparação do ambiente de desenvolvime nto
8, 9.1, 9.1.1, 9.2 , 9.3, 9.3.1, 9.3.2	8, 9	Igor Montenegro / Nelson Paiva	06/05/2015	5 semanas	Desenvolvime nto
10	10	Igor Montenegro / Nelson Paiva	01/06/2015	2 semanas	Testes